

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

|                                    |                         |           |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| ๑. นายสุดชาย พรหมมลมาศ             | ผคส.๑                   | ประธาน    |
| ๒. นายพิทยา อิมเอม                 | วศ.คส.๑                 |           |
| ๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ         | กส.๑ ชป.๑               |           |
| ๔. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ           | กส.๒ ชป.๑               |           |
| ๕. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา           | กส.๓ ชป.๑               |           |
| ๖. นายปารเมศ การุณนราพร            | กส.๔ ชป.๑               |           |
| ๗. นายสมบัติ โนชัย                 | ชก.คส.๑                 |           |
| ๘. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์           | บท.คส.๑                 | เลขานุการ |
| ๙. นางปราณี กองงาม                 | บง.คส.๑                 |           |
| ๑๐. นางสาวกัญชารีย์ ภูวสินรังสรรค์ | พด.คส.๑                 |           |
| ๑๑. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง       | ชก.คส.๑                 |           |
| ๑๒. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์         | วิศวกรชลประทานชำนาญการ  |           |
| ๑๓. นายสามารถ อาษากิจ              | นายช่างชลประทานชำนาญงาน |           |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| ๑. นางจินตนา ชูดวง | พนักงานพิมพ์ ส ๒              |
| ๒. นายโยธิน สุธรรม | เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อ  
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑. การแต่งกายไว้ทุกข์ ขอให้แต่งกายให้ถูกต้องตามคำสั่งกรมฯ อย่างเคร่งครัด
๒. งบประมาณงานปี ๒๕๖๐ มาครบแล้วทั้ง ๖ โครงการ จึงขอให้เร่งดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง และวางแผนการทำงานเพื่อสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้เปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนด ๑๙% และให้ กส.๔ ชป.๑ จัดทำปฏิทินกำหนดวันส่งมอบงานปชต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมไปตรวจงานปี ๒๕๖๐ ด้วย
๓. การจ้างและการขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการ ขอให้งานการเงิน และ คุณวนิดา ทหารีกับ กส.แต่ละท่านในเรื่องของงบประมาณ และแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔. ให้ วศ.คส.๑ ทำบันทึกเสนอ ผส.ชป.๑ พิจารณา เรื่องป้ายโครงการ และข้อความในป้ายเมื่อมีการถ่ายโอนส่งมอบงานก่อสร้าง ตามนโยบายของท่าน อธช. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ดังนี้

ผลการประสานงาน / ตอบเอกสารเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2559

| ลำดับ                 | เรื่องร้องเรียน / ผลการประสานงาน                                                                                                             | หน่วยงานร้องเรียน                                                                                                                         | ตอบเป็นเอกสารเมื่อ                                                      |                                   |        |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | ว/ด/ป                                                                   | ป่าไม้                            | อุทยาน | อื่นๆ                                                                                                                                                                                         |
| <b>ตุลาคม ๒๕๕๙</b>    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                         |                                   |        |                                                                                                                                                                                               |
| 1                     | ขอความอนุเคราะห์ขอความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจอมโนนพื้นที่บ้านตะเคปอง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | เทศบาลตำบลแม่ยวม ที่ นส 61403/ว.1086 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และโครงการขอประเมินเบื้องต้นที่ สขป 1.08/1160/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 | 6 พฤศจิกายน 2558<br>เลขที่ กษ 0309.13/1254<br>เลขที่ สขป 1.13/1257/2558 | ป่าสงวนแห่งชาติ<br>ป่าแม่ยวมมีชวา |        | ตอบเอกสารให้ คป.แม่ฮ่องสอน และทศ.แม่ยวม                                                                                                                                                       |
| <b>พฤศจิกายน ๒๕๕๙</b> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                         |                                   |        |                                                                                                                                                                                               |
| 2                     | ราษฎรขอความช่วยเหลือซ่อมแซมฝายดินค้ำฝายแม่ถ้ำ จังหวัดลำพูน                                                                                   | เทศบาลตำบลทาสชัย ที่ สท 53903/823 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558                                                                               |                                                                         |                                   |        | จัดเข้าแผน mtef ปี 2561<br>กส.3 ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                  |
| 3                     | อ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                         |                                   |        | ขอเขียนแปลงสภาพป่าเพื่อจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงาน IEE<br>ผู้รับผิดชอบ วศ.คส.1 และ กส.2                                                                                                    |
| 4                     | ฝ่ายทศพร้อมระบบส่งน้ำมีชัย อ.แม่ถ้ำ จ.ลำพูน                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                         |                                   |        | จัดอยู่ในแผน mtef ปี 2560<br>วงเงิน 45 ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ วศ.                                                                                                                               |
| 5                     | อ่างเก็บน้ำหรือฝายบ้านน้ำแดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                         |                                   |        | ขอเข้าสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดเข้าแผน<br>ผู้รับผิดชอบ กส.4                                                                                                                                      |
| 6                     | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                                                                                                   | อำนาจจอมทอง ที่ ชม 0218/1927 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559                                                                                     | 28 มิถุนายน 2558<br>ที่ กษ 0310.12/417<br>เรียน นายอำเภอจอมทอง          |                                   |        | - มติ ครม.ยกเลิกพื้นที่อุทยาน<br>เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2548 เห็นชอบ<br>เพิกถอนพื้นที่จำนวน 33-1-01 ไร่<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน<br>- มีผลสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยาแล้ว |
| 7                     | อ่างเก็บน้ำห้วยผางแดง อ.ลี้ จ.ลำพูน                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                         |                                   |        | - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดทำ IEE<br>- มีผลสำรวจภูมิประเทศ ธรณีแล้ว<br>ยังไม่ได้ออกแบบ<br>จัดเข้าแผน mtef ปี 2562<br>ผู้รับผิดชอบประสานงานเบื้องต้น<br>กส.3 ผู้รับผิดชอบ                        |

| ลำดับ                  | เรื่องร้องเรียน / ผลการประสานงาน                                                           | หน่วยงานร้องเรียน                                                                                                                  | ตอบเป็นเอกสารเมื่อ |       | แผน/ผลการประสานงานต่อเนื่อง                                                                   |                                                                                                     |                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                            |                                                                                                                                    | ว/ค/ป              | ป/จ/ม | อุทยานฯ                                                                                       | อื่นๆ                                                                                               |                                                                              |
| 8                      | อ้างเก็บน้ำที่วัดอรัญ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (งาน กปร.)                                    |                                                                                                                                    |                    |       | - ดัดเขตอุทยานฯ ราชภูธรขอเลื่อน site และเปลี่ยนเป็นก่อสร้างฝายแทน อยู่ระหว่างรอรายงานการศึกษา | ผู้รับผิดชอบประสานงานเบื้องต้น กส.3 (เปลี่ยนชื่อเป็นฝายบ้านกองลม)                                   |                                                                              |
| 9                      | อ้างเก็บน้ำที่วัดแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (งาน กปร.)                                   |                                                                                                                                    |                    |       | - ไม่ตัดเขตอุทยาน                                                                             | - รอรายงานการศึกษา<br>- รอประเมินความพร้อมด้านวิศวกรรม<br>- ผู้รับผิดชอบประสานงานเบื้องต้น กส.4     |                                                                              |
| 10                     | อ้างเก็บน้ำที่วัดอ้อ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (งาน กปร.)                                      |                                                                                                                                    |                    |       | ทำเรื่องขออนุญาตป่าไม้ และขอความเห็นชอบจาก ปลัดกระทรวงฯแล้ว                                   | - ผ.ส.ท.1 ให้ชะลอโครงการเพื่อรออ้างเก็บน้ำที่วัดแม่ศึกก่อน<br>ผู้รับผิดชอบประสานงานเบื้องต้น กส.1   |                                                                              |
| 11                     | อ้างเก็บน้ำที่วัดกอกพรวน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (งาน กปร.)                                  |                                                                                                                                    | 16 ตุลาคม 2558     |       |                                                                                               | - ดัดเขตอุทยานฯ ราชภูธรขอเลื่อน site<br>- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม                    | ผู้รับผิดชอบประสานงานเบื้องต้น กส.3                                          |
| 12                     | อ้างเก็บน้ำที่วัดโพธิ์หรือระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน           |                                                                                                                                    |                    |       | ส่งคำขออนุญาตฯ ให้ ทสจ. ลำพูน (ปส.17) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558                              | - อยู่ระหว่างแก้ไขแผนที่แนบท้าย คำขออนุญาตใช้พื้นที่ (ปส.17)<br>ผู้รับผิดชอบประสานงานเบื้องต้น กส.4 |                                                                              |
| <b>มกราคม 2559</b>     |                                                                                            |                                                                                                                                    |                    |       |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                              |
| 13                     | ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างฝายน้ำล้นลูกที่ 2 (ฝายเชิงหินหรือระบบส่งน้ำ) | เทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ ชม 52403/113 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559                                                                       | 2 กุมภาพันธ์ 2559  |       |                                                                                               |                                                                                                     | พื้นที่ป่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ<br>พื้นที่จากกรมป่าไม้                       |
| <b>กุมภาพันธ์ 2559</b> |                                                                                            |                                                                                                                                    |                    |       |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                              |
| 14                     | ขอทราบผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง อ้างเก็บน้ำที่วัดอรัญ                                     | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่<br>หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่<br>ตัวอยู่ที่ ชม 0017.3/49956<br>ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 |       |                                                                                               | ติดต่อ พ.ท.ห้วยน้ำคิง                                                                               | คอนเอกสารให้อ่านแผนงาน<br>สท.1 เพื่อทำการตอบศูนย์ดำรงธรรม<br>และผู้ร้องต่อไป |

| ลำดับ               | เรื่องร้องเรียน / ผลการประสานงาน                                                                                                                | หน่วยงานร้องเรียน                                                                                                              | ตอบเป็นเอกสารเมื่อ                                                                                                 |       | แผน/ผลการประสานงานต่อเนื่อง                |                                                                                                                    |                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | ว/ค/ป                                                                                                              | ป/จ/ม | อุทยานฯ                                    | อื่นๆ                                                                                                              |                                    |
| 15                  | ขอติดตามโครงการก่อสร้างอ้างเก็บน้ำห้วยผึ้ง (ห้วยนอกก) บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ต.บ่อนแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่                                | อบ.สะเมิง (โดยอำเภอสะเมิง)<br>หนังสืออำเภอสะเมิง เลขที่ ชม 0818/494 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559                                | 29 กุมภาพันธ์ 2559                                                                                                 |       | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>สอบถามจากทางป่าไม้ | ไม่อยู่ในเขตอุทยาน<br>คอนเอกสารให้อ่านอะไหล่เพื่อ<br>ทำการตอบรับผู้ร้องต่อไป                                       |                                    |
| <b>มีนาคม 2559</b>  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                                                    |                                    |
| 16                  | ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน (โครงการแม่จอนและแม่ขาน) หนังสือโครงการก่อสร้าง ที่ กษ 0310.12/249 | - นำเรียนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16                | ได้รับเอกสารตอบจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)<br>เลขที่ ทส 1614.201/2496<br>ลงวันที่ 30 มี.ย. 2559 |       | อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ<br>ป่าดงน้ำแม่ฝาง |                                                                                                                    |                                    |
| <b>เมษายน 2559</b>  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                                                    |                                    |
| 17                  | ต่อเนื่องจากลำดับที่ 5                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                    |       |                                            | ได้รับเอกสารตอบจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16<br>เลขที่หนังสือ ที่ ทส 0926.5/2656<br>ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 | อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก |
| 18                  | ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนทุจริต คอร์รัปชัน โครงการขุดทำน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านปางเดิม (อ้างเก็บน้ำที่วัดไม้ต้นพร้อมระบบส่งน้ำ)             | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่<br>หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่<br>ตัวอยู่ที่ ชม 0017.3/16124<br>ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 | เอกสารนำเรียน สดส.1 และ ผ.ส.ท.1<br>ตอบโดย สท.1                                                                     |       |                                            |                                                                                                                    |                                    |
| <b>พฤษภาคม 2559</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                    |       |                                            |                                                                                                                    |                                    |
| 19                  | ติดตามโครงการก่อสร้างอ้างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่                                                                       | อำเภอจอมทอง หนังสือเลขที่ ชม 0218/1925<br>ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559                                                             | 28 มิถุนายน 2558<br>ที่ กษ 0310.12/417                                                                             |       |                                            |                                                                                                                    |                                    |
| 20                  | จากเอกสารศูนย์ดำรงธรรมเมื่อเดือนเมษายน                                                                                                          | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่<br>หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่<br>ตัวอยู่ที่ ชม 0017.3/16124<br>ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 | 9 พฤษภาคม 2559<br>ตามหนังสือที่ สท. 1.12/301/59<br>ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559                                         |       |                                            |                                                                                                                    |                                    |

| ลำดับ                   | เรื่องร้องเรียน / ผลการประสานงาน                                                                                   | หน่วยงานร้องเรียน                                                                             | ตอบเป็นเอกสารเมื่อ                                                                                                  |       | แผน/ผลการประสานงานต่อเนื่อง |       |                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                    |                                                                                               | ว/ศ/ป                                                                                                               | ป/ม/ก | อุทยานฯ                     | อื่นๆ |                                                                                  |
| <b>มิถุนายน 2559</b>    |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                     |       |                             |       |                                                                                  |
| 21                      | ขอให้ตรวจละเอียดเท็จจริง                                                                                           | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน<br>หนังสือเลขที่ รส 0017.1/4473<br>ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559    | ตอบเรื่องโดย กส 2 ขป.1<br>เรียน ผคส.1 ด้าน วท.คส.1<br>17 มิถุนายน 2559                                              |       |                             |       |                                                                                  |
| 22                      | ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่พิมพ์<br>อ้างถึงหนังสือในข้อที่ 8                                           | อำเภอจอมทอง หนังสือเลขที่ ขม 0218/1925<br>ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559                            | 27 มิถุนายน 2559<br>คณบดีโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่ 1<br>ที่ กข 0310/501 ลงวันที่<br>27 มิถุนายน 2559               |       |                             |       | ครบโดยสำนักงานเขตพื้นที่ 1<br>เพื่อให้ทางอำเภอจอมทองชี้แจง<br>ผู้ถือในลำดับต่อไป |
| <b>กรกฎาคม 2559</b>     |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                     |       |                             |       |                                                                                  |
| 23                      | ขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณและผลการ<br>ดำเนินงานโครงการชลประทาน ในระบบติดตาม<br>ของ กสข. (อ้างถึงน้ำห้วยแม่พิมพ์)   | ส่วนแผนงาน สำนักงานเขตพื้นที่ 1<br>หนังสือเลขที่ สขบ 1.04/134/2559<br>ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 | นำเรียน ผคส.1 ตามบันทึกข้อความ<br>ที่ สขบ 1.12/498/2559<br>ลงวันที่ 25 ก.ค. 2559<br>ให้ทราบอีกครั้ง สขบ.1 ดำเนินการ |       |                             |       | - ผู้ประสานงาน บริษัท<br>ผู้ช่วย นายบุญเลิศ ทัศนัญ                               |
| <b>เดือนตุลาคม 2559</b> |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                     |       |                             |       |                                                                                  |
| 24                      | ขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ<br>ห้วยป่ากั้งและอ่างเก็บน้ำห้วยกอลอง<br>คณะที่ปรึกษา อ.ห้วยหัวช้าง จ.ลำพูน | โครงการชลประทานลำพูน<br>บันทึกข้อความ ที่ สขบ 1.07/1185/2559<br>ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559       | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล                                                                                            |       |                             |       |                                                                                  |

### คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

| ลำดับ | ปี | โครงการ/งานรายการ                                                                                                                                   | รหัสผล<br>ผลิต /<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ลักษณะ<br>งาน | สถานที่ดำเนินการ       |                        |                 |            |                   | วงเงินที่เสนอ<br>ขอตั้ง<br>(บาท)<br>เฉพาะปี 2561 | ผลประโยชน์ที่ได้รับ  |                                     |                                     |               | ปีเริ่ม<br>การ<br>ก่อสร้าง | ปีปิด<br>การ<br>ก่อสร้าง | ประเภท<br>งาน | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(เฉพาะปี<br>2561) (วัน) |                                   |                                        |                        |       |      |      |      |      |     |     |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|
|       |    |                                                                                                                                                     |                                         |               | ตำบล                   | อำเภอ                  | จังหวัด         | ตำบล       | พิกัด<br>Lat Long |                                                  | สถานที่<br>ดำเนินการ | พื้นที่<br>รับ<br>ประโยชน์<br>(ไร่) | พื้นที่<br>รับ<br>ประโยชน์<br>(ไร่) | ความจุ<br>รวม |                            |                          |               |                                                  | ความจุ<br>เดิม<br>(ล้าน<br>ลบ.ม.) | ความจุ<br>เพิ่มขึ้น<br>(ล้าน<br>ลบ.ม.) | จ้าง<br>แรงงาน<br>(คน) |       |      |      |      |      |     |     |
| กขบ.1 | 1  | โครงการจัดหาพลังงานและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน<br>ก่อสร้างฝายกั้นน้ำและระบบส่งน้ำ<br>จังหวัดเชียงใหม่                                               |                                         |               | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | เชียงใหม่       | ฝายกั้นน้ำ | 06                | 19.3132 99.2265                                  | 47,500,000           | 1                                   | 1                                   | 4             | 4                          | 4                        | 700           | -                                                | 200                               | 0.085                                  | 0.022                  | 0.063 | 184  | 2561 | 2561 | 1    | 240 |     |
|       |    | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                                                                                                                              | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                  | เชียงใหม่     | ฝายกั้นน้ำ             | 06                     | 18.4156 96.6780 | 42,000,000 | 1                 | 1                                                | 4                    | 4                                   | 4                                   | 2200          | -                          | 310                      | 0.003         | -                                                | 0.003                             | 135                                    | 2561                   | 2561  | 1    | 360  |      |      |     |     |
|       |    | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                                                                                                                              | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                  | เชียงใหม่     | ฝายกั้นน้ำ             | 06                     | 18.8441 98.7323 | 31,000,000 | 1                 | 1                                                | 4                    | 4                                   | 3                                   | 300           | -                          | 250                      | 0.063         | 0.018                                            | 0.045                             | 120                                    | 2561                   | 2561  | 1    | 300  |      |      |     |     |
|       |    | โครงการจัดหาพลังงานและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน<br>ก่อสร้างฝายกั้นน้ำและระบบส่งน้ำ<br>จังหวัดลำพูน                                                   |                                         |               | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | ลำพูน           | ฝายกั้นน้ำ | 06                | 17.6923 98.9913                                  | 42,000,000           | 1                                   | 1                                   | 4             | 4                          | 4                        | 250           | -                                                | 30                                | 0.099                                  | 0.029                  | 0.074 | 163  | 2561 | 2561 | 1    | 300 |     |
|       |    | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                                                                                                                              | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                  | ลำพูน         | ฝายกั้นน้ำ             | 06                     | 18.4203 99.0871 | 40,000,000 | 1                 | 2                                                | 4                    | 4                                   | 4                                   | 600           | -                          | 200                      | 0.09          | 0.025                                            | 0.067                             | 155                                    | 2561                   | 2561  | 1    | 300  |      |      |     |     |
|       |    | ระบบส่งน้ำฝายกั้นน้ำ (ระยะที่ 6)                                                                                                                    |                                         |               | ฝายกั้นน้ำ             | ฝายกั้นน้ำ             | ลำพูน           | ฝายกั้นน้ำ | 06                | 18.4249 98.9772                                  | 26,000,000           | 1                                   | 1                                   | 4             | 4                          | 4                        | 1870          | -                                                | 1650                              | -                                      | 0.023                  | -     | -    | 126  | 2561 | 2561 | 1   | 240 |
|       |    | โครงการจัดหาพลังงานและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน<br>ก่อสร้างฝายกั้นน้ำและระบบส่งน้ำ<br>จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                              |                                         |               | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | แม่ฮ่องสอน      | ฝายกั้นน้ำ | 01                | 18.5092 97.8736                                  | 45,000,000           | 1                                   | 1                                   | 4             | 4                          | 4                        | 800           | -                                                | 550                               | 0.091                                  | 0.091                  | 0.068 | 194  | 2561 | 2561 | 1    | 240 |     |
|       |    | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                                                                                                                              | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                  | แม่ฮ่องสอน    | ฝายกั้นน้ำ             | 01                     | 19.3997 99.3828 | 40,000,000 | 1                 | 1                                                | 4                    | 4                                   | 4                                   | 600           | -                          | 220                      | 0.099         | 0.099                                            | 0.074                             | 135                                    | 2561                   | 2561  | 1    | 300  |      |      |     |     |
|       |    | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                                                                                                                              | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                  | แม่ฮ่องสอน    | ฝายกั้นน้ำ             | 01                     | 18.2824 97.9195 | 31,500,000 | 1                 | 2                                                | 4                    | 4                                   | 4                                   | 1000          | -                          | 500                      | 0.094         | 0.094                                            | 0.07                              | 122                                    | 2561                   | 2561  | 1    | 300  |      |      |     |     |
|       |    | โครงการจัดหาพลังงานและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน<br>ก่อสร้างฝายกั้นน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่<br>ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า<br>จังหวัดเชียงใหม่ |                                         |               | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์ | เชียงใหม่       | ฝายกั้นน้ำ | 06                | 19.9586 99.1080                                  | 15,000,000           | 1                                   | 1                                   | 4             | 4                          | 4                        | -             | 600                                              | 250                               | -                                      | -                      | -     | 37   | 2561 | 2561 | 1    | 270 |     |
|       |    | ระบบส่งน้ำฝายกั้นน้ำ (ระยะสุดท้าย)                                                                                                                  |                                         |               | ฝายกั้นน้ำ             | ฝายกั้นน้ำ             | เชียงใหม่       | ฝายกั้นน้ำ | 03                | 20.1105 99.5280                                  | 33,000,000           | 1                                   | 2                                   | 4             | 4                          | 4                        | 1200          | -                                                | 200                               | 0.09                                   | 0.09                   | -     | 128  | 2561 | 2561 | 1    | 300 |     |
|       |    | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                                                                                                                              | ฝายกั้นน้ำห้วยแม่พิมพ์                  | เชียงใหม่     | ฝายกั้นน้ำ             | 01                     | 18.2128 97.8821 | 12,000,000 | 1                 | 4                                                | 4                    | 4                                   | 4                                   | 200           | -                          | 50                       | -             | -                                                | -                                 | -                                      | -                      | 174   | 2561 | 2561 | 1    | 240  |     |     |
|       |    | ระบบส่งน้ำฝายกั้นน้ำ (ระยะที่ 2)                                                                                                                    |                                         |               | ฝายกั้นน้ำ             | ฝายกั้นน้ำ             | เชียงใหม่       | ฝายกั้นน้ำ | 01                | 18.8181 97.8478                                  | 15,000,000           | 1                                   | 1                                   | 4             | 4                          | 4                        | 150           | -                                                | 75                                | -                                      | -                      | -     | 157  | 2561 | 2561 | 1    | 300 |     |




ความก้าวหน้าระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทก (บ่อพักน้ำที่ 1)



ความก้าวหน้าระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทก (บ่อพักน้ำที่ 12)





### งานดินถมบดอัดแน่นด้านท้ายเขื่อน





รายงานความก้าวหน้างานงานประมาณปี ๒๕๖๐ ดังนี้  
งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา(ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

- เบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้ว

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

- เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมกับชาวบ้านแล้ว





โครงการฝายห้วยแม่หลู(ศาลา) พร้อมระบบส่งน้ำ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

- ยังไม่มีรายการเบิกจ่าย เนื่องจากที่ผ่านมารออนุมัติงบประมาณ

**กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้**

- ฝ่ายทาสวมพู่พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาบลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน จะเข้าเตรียมการเบื้องต้น ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจะเริ่มจ้างแรงงาน ตอนนี้มีได้วาง RQ แล้ว เป็นงานจัดซื้อ ๔ รายการ งานจ้าง ๓ รายการ รวมเป็น E-bidding ๗ รายการ และคาดว่าจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

**กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้**

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขี้ยวตอนล่าง ได้รับงบประมาณแล้ว และจะเข้าพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้านอีกครั้ง

- ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จากการรายงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในการก่อสร้าง ผศส.๑ แนะนำให้ต้องทำเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

**กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้**

- ระบบส่งน้ำฝายตินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และได้เข้าพื้นที่แล้ว พร้อมได้รับหนังสือยินยอมอุทิศที่ดินและเข้าทำประโยชน์ได้

**กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้**

การส่งมอบงานฝายนาห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ทั้งระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ จะกำหนดส่งมอบพร้อมกัน ภายในเดือนพฤศจิกายน แต่จะหลังจากการประชุมชลประทานโลกเสร็จสิ้น

งานปี ๒๕๖๐

- ฝายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีการปรับปรุงแบบหลายครั้ง และล่าสุด ผส.ขป.๑ เซ็นอนุมัติแบบแล้ว

งานปี ๒๕๖๑

- ฝ่ายห้วยพาน ได้ทำบันทึกขอปรับปรุงแบบแล้ว สูง ๓.๕๐ x ๖ เมตร และได้ทำบันทึกแจ้งไปที่ ผวศ. แล้ว

- ฝายนาจลอง จากที่ดูแบบแล้ว อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่าง และได้ทำบันทึกแจ้ง ผวศ. แล้ว

งาน ปชด.(เพิ่มเติม) ทั้งหมด ๓ งาน

๑. ฝายสอติอ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

๒. ฝายนาบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

๓. ฝายห้วยต้นนุ่น พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ขอให้วิศวกรรม พิจารณาจัดเข้าแผนปี ๒๕๖๑ ด้วย



ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕      เรื่องอื่น ๆ

กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



